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Resumen
El presente documento se basa en la investigación realizada en la gestión de riesgos para proyectos de tipo vial, especial-
mente, en el mejoramiento de vías terciarias. El cual consiste en el análisis de los riesgos aplicados a este tipo de proyectos, 
así como, en la presentación de propuestas de mitigación y reducción de la probabilidad de impacto y de ocurrencia. Con 
este fin, se realizó la identificación de riesgos y análisis propuesto por el Project Management Institute (PMI), para elaborar 
un manual, el cual propone una metodología y un paso a paso para realizar la correcta construcción del pavimento rígido 
reduciendo los riesgos latentes a su ocurrencia y los imprevistos laborales en la obra de construcción. 
El manual para la gestión de riesgos en el mejoramiento de vías terciarias fue aplicado en un proyecto de obra civil en 
el municipio de Soacha, Cundinamarca. Este dejó resultados positivos, en donde se observó una alta disminución en los 
impactos de los riesgos establecidos en principio. Lo anterior, se vio reflejado tanto en la disminución de los riesgos, como 
en el aumento del rendimiento de la obra civil, así también, hubo una disminución en costos generados por imprevistos, lo 
cual hace que la utilidad sea mayor que la proyectada inicialmente. 
Palabras clave: riesgos, impacto, vía terciaria, placa huella, veredas, imprevistos.
Abstract
This paper is based on research conducted in risk management for road-type projects, especially, in the improvement 
of tertiary roads. It consists of the analysis of the risks applied to these types of projects, as well as the presentation of 
proposals for mitigation and reduction of the probability of impact and occurrence. Based on this, the risk identification 
and analysis proposed by the Project Management Institute (PMI) was carried out to develop a manual, which proposes a 
methodology and a step by step to carry out the proper construction of the rigid pavement reducing the risks latent to its 
occurrence and the work contingencies in the construction workplace. 
The manual for risk management in the improvement of tertiary roads was applied in a civil works project in the municipa-
lity of Soacha, Cundinamarca. This left positive results, where a high decrease in the impacts of risks established in principle 
was observed. This was reflected both in the decrease in risks and in the increase in the performance of civil works, as well 
as in the decrease in unforeseen costs, which makes the utility greater than initially was projected.
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realizó mediante la metodología propuesta por el PMI 
(Project Management Institute), se encontraron 29 ries-
gos, los cuales afectan de manera directa e indirecta el 
alcance, tiempo de ejecución, presupuesto y calidad de 
la obra. 
Se aplicó un análisis en los riesgos presentados en proyec-
tos de características similares, también desarrollados en 
el departamento de Cundinamarca. De estos se correla-
cionó entre los demás contratos para saber el número de 
ocasiones que se presentó dicho riesgo, y de esta forma, 
tener la probabilidad de ocurrencia. 
Por último, se realizó la determinada gestión de riesgos 
propuesta por el PMI [5], en el cual se llega a la imple-
mentación de la metodología sugerida con actividades de 
mitigación para poder reducir el impacto y ocurrencia de 
los riesgos. 
3. RESULTADOS
Los riesgos presentes en este tipo de proyectos, están la-
tentes en varias de sus actividades, los cuales se presenta 
a continuación: 
Tabla 1 Riesgos en el mejoramiento de vía terciaria
1. INTRODUCCIÓN
La ejecución de las vías terciarias en el país genera desa-
rrollo en las zonas en donde se intervienen este tipo de 
proyectos, pero, al no desarrollarlos de manera adecuada 
puede crear un conflicto en la comunidad cercana.
Las zonas que necesitan el mejoramiento de la vía tercia-
ria son localidades en vulnerabilidad, en donde su econo-
mía depende de varios factores, generalmente, son zonas 
agrícolas [1] y la población necesita transportar produc-
tos a mercados para generar capital.
La investigación se desarrolló con el fin de reducir los im-
previstos ocasionados en la construcción de pavimentos 
por placa huella [2], que mitiguen los impactos de los 
riesgos presentados en cada una de las actividades en la 
planeación y ejecución del proyecto.
A través de la metodología del PMI [3] en la gestión de los 
riesgos de un determinado proyecto, se aplicó a este tipo 
de obra civil, con el fin de recaudar los riesgos latentes 
en la construcción de la vía por placa huella, y también 
conocer la probabilidad de ocurrencia, nivel de impacto y 
actividades de mitigación del mismo. 
En los cuales se logra desarrollar una metodología en la 
práctica de la construcción del mejoramiento de vías ter-
ciarias por Placa huella [4] para que los impactos y riesgos 
sean minimizados, así mismo, reducir los imprevistos en 
la obra civil.
Cuando en una obra de construcción se logran reducir los 
imprevistos, indirectamente, se va a ver reflejado en el 
presupuesto del proyecto, lo cual ocasiona que las utili-
dades esperadas por el trabajo van a ser mayores para los 
contratistas y ejecutores de este tipo de proyectos.
2. MÉTODOS
En la búsqueda y análisis de los riesgos que se presentan 
en la ejecución de proyectos de vías terciarias, la cual se
No. RIESGO IDENTIFICADO
R1 Mal estado de las máquinas
R2 Costos elevados de alquiler
R3 Desgaste acelerado en piezas y lubricantes
R4 Robo de maquinaria
R5
Baja capacidad técnica y cognitiva por cuenta 
de la mano de obra
R6
No existencia de personal calificada en la zona 
de ejecución del proyecto
R7
Mala compactación y desprendimiento de 
material
R8
Altos costos en precio de materiales por alta 
demanda
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ocurrencia es el R8 (Altos costos en precio de materiales 
por alta demanda).
Figura 1. Probabilidad VS Impacto (Alcance)
Para el tiempo de ejecución del proyecto, es afectado de 
manera alta pero poco probable, aunque cabe resaltar 
que esta variable debe de ser supervisada y controlada 
de buena forma, ya que este punto tiene criterios con-
tractuales y legales.
Figura 2. Probabilidad VS Impacto (Tiempo) 
La Figura 3, correspondiente al presupuesto se lo-
gra evidenciar que los riesgos tienen mayor impac-
to frente a los costos del presupuesto, es decir, el
R9 Baja calidad de materiales
R10 Demoras en despacho de materiales
R11 Poca opción de financiamiento
R12 Opción de financiamiento
R13 Llega a destiempo de insumos para las actividades
R14 Llegada de materiales de manera incompleta
R15 Mal cálculo en cuantías de insumos
R16 Llegada en mal estado del pedido
R17 Corte y figurado de manera inapropiada a los planos, desgaste de herramienta de corte
R18 Alto desperdicio
R19 Mala calidad de material de tablas
R20 Alto desperdicio y mal manejo
R21 Mal estado de la máquina
R22 Daño mecánico de la mezcladora
R23 Escasez de combustible para el funcionamiento
R24 Dosificación de concreto que no sea la correcta
R25 El acero de refuerzo no está ubicado de manera correcta
R26 Mal almacenamiento del material (cemento)
R27 Clima inapropiado para fundir
R28 Fisuras considerables en la placa de concreto
R29 Accidente laboral
Los riesgos presentes en la ejecución del mejoramiento 
de las vías terciarias, tienen con ellos un nivel de impac-
to [6], el cual se ve reflejado de manera diferente a las 
restricciones iniciales del proyecto, como bien lo son el 
alcance, el tiempo de ejecución, el presupuesto y la cali-
dad de la obra. 
Es por lo anterior que, se realizó la gestión en cada una de 
las restricciones, con el fin de determinar cuál de estas es 
más susceptible a cada uno de los impactos ocasionados 
por los riesgos ya mencionados. 
La Figura 1, muestra como el alcance del proyecto tiene 
un impacto mínimo frente a los riesgos presentados, el 
mayor nivel de impacto, pero con poca probabilidad de
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presupuesto es la variable con mayor vulnerabilidad.
Figura 3. Probabilidad VS Impacto (Presupuesto)
Para la calidad de la obra, la Figura 4, muestra que no mu-
chos riesgos afectan esta restricción, pero los impactos y 
probabilidades son considerables, los cuales pueden per-
judicar el proyecto. 
Figura 4. Probabilidad VS Impacto (Calidad) 
La calidad y estabilidad de la obra es un tema contrac-
tual, el cual tiene responsabilidades para el construc-
tor, es por ello que se deberá realizar la construcción 
con los mejores estándares de calidad. En este senti-
do, los impactos de los riesgos deben ser mínimos para
que esta restricción no se vea perjudicada.
Posterior a determinar los impactos proporcionados por 
los riesgos en cada una de las restricciones, y aclarar cuál 
de estas tiene mayor susceptibilidad en cada una de estas 
marcas; se procede a determinar medidas preventivas las 
cuales disminuyan la ocurrencia e impacto de los riesgos.
Con cada una de estas medidas de mitigación, se realizó 
el “Manual para la Gestión de Riesgos en el Mejoramiento 
de Vías Terciarias”, el cual fue implementado en el mu-
nicipio de Soacha Cundinamarca, en el contrato de obra 
pública 2156 de 2019, el cual tiene como objeto el “Me-
joramiento de la vía terciaria que conduce de la vereda 
Hungría a la vereda San Jorge en el sector. 
Para este se implementaron las medidas de prevención 
junto con una metodología constructiva, la cual fue com-
parada a la hora de su terminación, con un contrato de 
similitud económica, física y técnica demostrando me-
jores resultados en cuanto a la disminución de riesgos, 
disminución de imprevistos y, así mismo, mayor utilidad 
económica. 
4. DISCUSIÓN
En la siguiente tabla, se presentan los flujos de caja co-
rrespondientes a cada uno de los proyectos, de acuerdo a 
la programación de ejecución de la obra civil. 





1 $ 1.500.000.00 $ 3.750.000.00
2 $ 10.736.760.00 $19.338.872.00
3 $ 19.096.077.69 $28.085.040.50
4 $ 25.751.423.84 $40.097.901.57
5 $ 32.406.7693.99 $50.079.058.00
6 $ 36.097.896.42 $52.191.474.67
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Los anteriores datos demuestran que la metodología pro-
puesta tiene resultados positivos. El rendimiento aumen-
tó de acuerdo a la metodología propuesta y los costos 
de inversión son menores, estos se ven reflejados en el 
mismo final de la obra civil, simplemente, que dos meto-
dologías constructivas diferentes.
En la Gráfica 5, se muestra como el proyecto ejecutado 
en el municipio de Soacha, tiene mayor cantidad de in-
versión, el manejo apropiado de las finanzas se ven refle-
jadas de forma positiva.
Figura 5. Comparativa curva S
5. CONCLUSIONES
La restricción con mayor vulnerabilidad es el presupuesto 
de la obra, ya que cada una de las otras restricciones se 
apoyan de manera significativa en esta y la calidad de la 
obra se debe tener en cuenta para evitar riesgos jurídicos.
En la comparación de los proyectos de mejoramiento de 
vía terciaria en Soacha y Zipaquirá, Cundinamarca se logra 
concluir que al aplicar la metodología propuesta se logra 
aumentar en un aproximado 16% - 19% las utilidades ge-
neradas.
La implementación de la metodología propuesta aumen-
to el rendimiento por metro lineal, es decir, la misma can-
tidad de obra se ejecutó en un 54% menos a comparación 
de la obra ejecutada en el municipio de Zipaquirá, dismi-
nuyendo costos del día a día.
Cada uno de los riesgos se presentan de manera diferen-
te en cada uno de los factores mencionados, pero en el 
que mayor relevancia tiene es en el presupuesto oficial 
del proyecto, ya que este es vulnerable y susceptible a 
cambios y modificaciones, poniendo en vilo la utilidad fi-
nal del contratista.
El presupuesto es el factor más vulnerable en la ejecu-
ción de la obra civil, es por ello que se deberá reducir la 
ocurrencia de los riesgos, ya que en su mayoría tienen un 
alto impacto en este factor; es por esto que es importante 
tener en cuenta medidas preventivas para que estos no 
estén presentes a lo largo del desarrollo del proyecto.
Los riesgos que impactan la calidad del proyecto son ries-
gos que se pueden mitigar con una amplia actividad de 
prevención, las cuales hacen que estos riesgos reduzcan 
su impacto de manera considerable.
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